

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №7
к Договору подряда №37-СФ от 15.08.2025

г. Москва

01.10.2025

Общество с ограниченной ответственностью «ВБ Инжиниринг» (ООО «ВБ Инжиниринг»), именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице генерального директора Куликова Алексея Альбертовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «МОНТПЛАН», именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице генерального директора Папуца Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору подряда №37-СФ от 15.08.2025 (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Стороны договорились, что в рамках действия Договора Подрядчик выполняет объем работ на объекте: **«Логистический комплекс, расположенный по адресу: город Москва поселение Краснопахорское, квартал №147, земельный участок 1Д»**, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Соглашению), а Заказчик обязуется оплатить его.
2. Стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком в рамках настоящего Соглашения, согласована Сторонами в Локальном сметном расчете (Приложение № 2 к настоящему Соглашению).
3. Оплата работ по настоящему дополнительному соглашению осуществляется Заказчиком в порядке и сроки, установленных Графиком финансирования (Приложение № 4 к настоящему Соглашению).
4. Работы, согласованные Сторонами, подлежат выполнению Подрядчиком в сроки, установленные в Графике производства работ (Приложение № 3 к настоящему Соглашению).
5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.
6. Настоящее Соглашение и приложения к нему действуют с момента их подписания Сторонами.
7. Настоящее Соглашение и все Приложения к нему являются неотъемлемой частью Договора.

Приложения:

Приложение № 1: Техническое задание.

Приложение № 2: Локальный сметный расчет.

Приложение № 3: График производства работ.

Приложение № 4: График финансирования.

Приложение № 5: Акт приема-передачи строительной площадки.

АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

ООО «ВБ Инжиниринг»

Юридический адрес: 142181, Московская область,
Г.О. Подольск, г. Подольск, д. Коледино,
тер. Индустриальный парк Коледино, д. 6, стр. 1
ИНН/КПП 5074085992/507401001
ОГРН 1235000163111
E-mail: wbi@wildberries.ru

Подрядчик:

ООО «Монтплан»

Юридический адрес: 119049, г. Москва, ул.
Мытная, д. 28, стр. 3, этаж 1 пом. 2, ком. 3, оф. 20
ИНН/КПП 7706807342/770601001
ОГРН 1147746267470
E-mail: info@montplan-ooo.ru

Генеральный директор

_____/ **А.А. Куликов/**
М.П.

Генеральный директор

_____/ **А.И. Папуца/**
М.П.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование объекта	Логистический комплекс, расположенный по адресу: город Москва поселение Краснопахорское, квартал №147, земельный участок 1Д
2. Адрес участка производства работ	город Москва поселение Краснопахорское, квартал №147, земельный участок 1Д, кадастровый номер 77:22:0020330:1889
3. Вид работ	Устройство фундаментов
4. Объем и перечень работ	Объем и перечень работ включает, но не ограничивается составом работ, перечисленным в Локальном сметном расчете и рабочей документации. Работы выполняются Подрядчиком в полном объеме, «под ключ», силами, средствами и механизмами Подрядчика, включая все необходимые расходные материалы и сопутствующие работам расходы.
5. Исходные данные	Рабочая документация
6. Особые требования	1. До начала производства работ согласовать ППР и график производства работ с Заказчиком. Проведение работ без согласованного ППР запрещено. 2. Подрядчик, до подписания Соглашения, выехал на площадку, ознакомился «в поле» со всеми условиями выполнения работ – подъездами, местами складирования материалов и т.д., осмотрел место производства работ, рельеф и другие условия производства работ. Результаты осмотра площадки производства работ и местных условий отражены в объемах и стоимости работ. Мобилизация необходимой техники и вагончиков в количестве необходимом для проведения работ, в срок согласно графику производства работ; 3. Проведение топографической съемки существующего основания на площадке строительства и согласования ее с техническим надзором и геодезистом службы Заказчика; 4. Завоз материалов, необходимой для выполнения комплекса работ на объекте. 5. Все работы выполняются «под ключ» материалами и силами Подрядчика. В стоимость работ входит, подготовка площадки для дальнейшей работы, временное освещение, санитарно-бытовые помещения, расходные материалы, нахлесты, перехлесты и стыковки материалов, командировочные расходы, средства индивидуальной защиты для техники безопасности, водоотведение, сбор, вывоз и утилизация мусора, сохранность материалов, оборудования и имущества, получение и разработка необходимых сопутствующих документов для производства работ и другие затраты, необходимые для успешного выполнения работ в установленные договором сроки и с качеством, соответствующим требованиям Заказчика, настоящего ТЗ и Рабочей документации для производства работ и другие затраты. 6. При завозе материалов необходимо предоставление сертификатов. 7. Подрядчик обязуется подготавливать и направлять Заказчику ежедневный отчет о выполненных работах. 8. Оплата выполненных работ производится за фактически выполненный объем работ, на основании исполнительной документации. 9. Подрядчик подготавливает площадку для дальнейшей работы. 10. До начала и в процессе работ, выполнить комплекс мероприятий по водоотведению с участка работ, с откачкой грунтовых и атмосферных вод, в согласованную с Заказчиком точку. В процессе работ обеспечивать постоянное водоотведение (при необходимости – круглосуточно) и откачку грунтовых и атмосферных вод, препятствующих проведению работ. 11. Для контроля объемов выемки или засыпки грунта, песка, щебня и т.д. необходимо выполнять и подтверждать геодезическую съемку и схему баланса масс с геодезической службой и техническим надзором Заказчика ДО начала любых земляных работ и ПОСЛЕ завершения каждого этапа таких работ. 12. Любые изменения по составу и содержанию работ, применяемым оборудованию и материалам оформляются документально в письменном виде и направляться к Заказчику на рассмотрение. 13. Ежедневно, при выполнении работ, обеспечивать чистоту на строительной площадке и прилегающей территории. После завершения работ необходимо производить уборку территории и вывоз мусора.



	14. После завершения работ привести в порядок и сдать по акту площадки, занятые на время хранения материала и размещения подсобных помещений в строительных городках.
7. Временные дороги и доступ к месту производства работ	Подрядчик самостоятельно устраивает временные дороги и обеспечивает доступ к месту производства работ
8. Обеспечение электроэнергией	Подрядчик самостоятельно обеспечивает свои потребности в электроэнергии
9. Обеспечение водоснабжением	Подрядчик самостоятельно обеспечивает свои потребности в техническом и хозяйственно-бытовом водоснабжении
10. Перечень нормативно-технических документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить работы	Работы производить в соответствии с требованиями нормативов (СП,СНиП, ГОСТ, ПУЭ 7, ПОТЭЭ и т.д), действующими на территории РФ, рабочей документацией и настоящим Техническим заданием; Используемые материалы, оборудование, инструмент должны соответствовать ГОСТ, ТУ, действующим на территории РФ, иметь необходимые сертификаты и разрешения. В случае признания утратившими силу нормативно-технических документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить работы, указанных в рабочей документации и(или) настоящем Техническом задании, Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с нормативно-техническими документами, принятыми взамен утративших в силу документов.



0 0 0 0 0 0 2 6 9 8 5 8



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ п/п	Наименование и техническая характеристика	Ед. изм.	Кол-во	Материалы, в руб с НДС		Работы, в руб с НДС		Всего, в руб с НДС
				Цена	Стоимость	Цена	Стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Устройство приемка под ввод ТС							
1	Бетон В7,5	м3	0,63	7 500,00	4 725,00	10 000,00	6 300,00	11 025,00
2	Бетон В25 F150 W6	м3	8,15	8 500,00	69 275,00	28 800,00	234 720,00	303 995,00
3	Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 Ø10 мм	тн	0,66	58 000,00	38 280,00	16 000,00	10 560,00	48 840,00
4	Устройство наплавляемой гидроизоляции Техноэласт ЭПП в 2 слоя	м2	30,00	880,00	26 400,00	1 012,00	30 360,00	56 760,00
5	Нанесение битумного праймера Технониколь №1	м2	30,00	141,00	4 230,00	512,00	15 360,00	19 590,00
	Прочее							
6	Разработка грунта, перемещение в пределах строительной площадки	м3	54,00	0,00	0,00	2 100,00	113 400,00	113 400,00
7	Обратная засыпка песком	м3	38,00	1 400,00	53 200,00	2 800,00	106 400,00	159 600,00
	Всего по смете с НДС:				196 110,00		517 100,00	713 210,00
	в т.ч. НДС 20%:							118 868,33



0 0 0 0 0 0 2 6 9 8 5 8



ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Вид работ	Год:2025																														



ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ

№п/п	Наименование оплаты	Сумма, руб.	Срок оплаты
1	Аванс	213 963,00	В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего дополнительного соглашения и выставления счёта на аванс
2	Оплата по фактическим объемам	По факту, за вычетом суммы аванса, но не более цены работ, указанной в Локальном сметном расчете	В течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3



**АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ**

01.10.2025

Общество с ограниченной ответственностью «ВБ Инжиниринг», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Куликова Алексея Альбертовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «МОНТПЛАН», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Папуца Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», составили настоящий акт (далее – Акт) о нижеследующем:

1. Заказчик передал Подрядчику, а Подрядчик принял строительную площадку для выполнения работ по Соглашению.
2. Подрядчик не имеет претензий к Заказчику по состоянию строительной площадки.
3. Рабочая документация необходимая для выполнения работ, а также геодезическая разбивочная основа получены Подрядчиком.

Заказчик:
ООО «ВБ Инжиниринг»

Подрядчик:
ООО «МОНТПЛАН»

Генеральный директор

Генеральный директор

_____/ А.А. Куликов/
М.П.

_____/А.И. Папуца/
М.П.





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 Общество с ограниченной ответственностью "В6 Инжиниринг" Володина Ирина Вадимовна Доверитель: Общество с ограниченной ответственностью "ВБ ИНЖИНИРИНГ"	 506772a6-ab71-4b89-8671-c2885dc8b3fa с 27.02.2025 00:00 по 27.02.2028 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	09D6EF80001DB3C2B543C5A267EA75683A с 17.07.2025 10:39 по 17.07.2026 10:39 GMT+03:00	13.10.2025 16:00 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "МОНТПЛАН" Папуця Александр Иванович Генеральный Директор	 Не требуется для подписания	0202CDD60064B229964E2AF44056EC6B54 с 13.01.2025 15:52 по 13.04.2026 15:52 GMT+03:00	13.10.2025 17:48 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа